

## **Bilaga B2 – Tillsynsplan avseende villkor om täckning och utbyggnad i 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden**

PTS tillsynsplan omfattar nedanstående underlag och tidpunkter. Tillsynsplanen biläggs allmän inbjudan del 2 för information och kan komma att ändras.

Den som bedriver verksamhet enligt lagen om elektronisk kommunikation är skyldig att på begäran tillhandahålla PTS de upplysningar och handlingar som behövs för kontroll av efterlevnaden av de villkor som uppställts med stöd av lagen.

PTS avser att kalla till ett inledande tillsynsmöte cirka ett år efter det att tillstånd med täcknings- och utbyggnadskrav i 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden börjat gälla.

### **Redovisningsunderlag samt övergripande tidplan**

Senast 31 december 2030 ska följande material redovisas för PTS:

- Elektroniskt kartmaterial som visar beräknad täckning över utpekad järnväg för datatjänster samt geografiska placering för de siter som används för att skapa denna täckning och siternas tekniska konfiguration avseende antennhöjd och antennriktningar.
- Upplösning och format på kartmaterialet enligt överenskommelse med PTS.
- Beskrivning av hur täckningen är baserad på de antaganden och krav som återfinns i villkor om täckning och utbyggnad.

Senast 31 december 2029 samt 31 december 2028 ska följande material redovisas för PTS:

- Elektroniskt kartmaterial som visar beräknad täckning över utpekad järnväg för datatjänster samt geografiska placering för de siter som används för att skapa denna täckning och siternas tekniska konfiguration avseende antennhöjd och antennriktningar.
- Redovisning av plan fram till 31 december 2030 för vilka nya siter som planeras tas i bruk samt vilken täckning dessa genererar för att uppfylla villkor om täckning och utbyggnad.
- Upplösning och format på kartmaterialet enligt överenskommelse med PTS.
- Beskrivning av hur täckningen är baserad på de antaganden och krav som återfinns i villkor om täckning och utbyggnad.

### Detaljerad tidplan

Aktivitet	Tidpunkt
Tillståndet börjar gälla	1 jan 2026
PTS kallar till ett inledande tillsynsmöte med diskussioner kring redovisningsform och planer	Q1 2027
Tillsynsmöte inför första redovisningspunkten	Andra halvåret 2028
Första redovisningspunkt med material enligt beskrivning ovan	31 december 2028
Tillsynsmöte inför andra redovisningspunkten	Andra halvåret 2029
Andra redovisningspunkten med material enligt beskrivning ovan	31 december 2029
Tillsynsmöte inför slutredovisning av utbyggnaden	Andra halvåret 2030
Slutredovisning av täckningskravet med material enligt beskrivning ovan	31 december 2030