

Vår referens: 26-101

# **PTS villkor för beviljat bredbandsstöd 2026**

## Innehåll

Utbetalning av beviljat stöd .....	3
Stödberättigande kostnader .....	3
Särredovisning.....	4
Ansvarsförsäkring.....	4
Krav på leveransen .....	4
Allmänna krav.....	4
Bredbandsanslutning till slutkund.....	5
Grossisttillträde och krav på överkapacitet .....	7
Robusthet och driftssäkerhet.....	8
Rapportering och utbetalningar .....	9
Aktiviteter för att erhålla utbetalningar .....	9
Övrig uppgiftsskyldighet.....	11
Teknisk och ekonomisk slutrapportering.....	12
Tillsyn, ansvar och kontroll .....	13
Tillsyn och kontroll.....	13
Beslut om att inte betala ut eller återkräva stöd .....	14
Bevarande av handlingar .....	14
Överlåtelse.....	14

## Utbetalning av beviljat stöd

- § 1. PTS betalar ut beviljat stöd enligt en utbetalningsplan. Stödet betalas ut till det bank- eller plusgirokonto stödmottagaren angett i ansökan.
1. 3,58 % av totalt beviljat stöd för projektet. Utbetalningen sker i samband med att PTS beslutar att bevilja utbyggnadsprojektet stöd, senast den 31 december 2026.
  2. 20,51 % av totalt beviljat stöd för projektet. Utbetalningen sker senast den 31 december 2027.
  3. 35,62 % av totalt beviljat stöd för projektet. Utbetalningen sker senast den 31 december 2028.
  4. 25,18 % av totalt beviljat stöd för projektet. Utbetalningen sker senast den 31 december 2029.
  5. 15,11 % av totalt beviljat stöd för projektet. Utbetalningen sker senast den 31 december 2030.

I §§ 33–37, under rubriken Aktiviteter för att erhålla utbetalningar, anges vad stödmottagaren ska göra för att erhålla respektive delutbetalning.

## Stödberättigande kostnader

- § 2. Stödmottagaren får använda utbetalda stödmedel till direkta investeringskostnader för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur<sup>1</sup>, för inköp av tjänst för arbeten som är direkt kopplade till investeringen samt för egna arbeten och eget nytt material som är direkt kopplade till investeringen.
- § 3. Kostnaderna som täcks av stödmedel ska gå att hänföra till någon av följande kostnadsgrupper:
- a. Projektledning, upphandling och redovisning
  - b. Detaljprojektering
  - c. Intrångsersättning
  - d. Material
  - e. Anläggningsarbeten
  - f. Dokumentation av stödfinansierad utbyggnad

---

<sup>1</sup> Se Centrala begrepp i *Anvisningar och förutsättningar för PTS bredbandsstöd 2026*.

- g. Teknisk och ekonomisk slutrapportering inklusive kontroll av att stödfinansierad utbyggnad har utförts enligt Robust fiber/Robusta radionät. För andra tekniker ska motsvarande systematiska arbetsätt användas.

### **Särredovisning**

- § 4. Stödmottagaren ska särredovisa de medel som används för, samt de kostnader som uppstått med anledning av, utbyggnad och drift av det stödfinansierade utbyggnadsprojektet. Stödmottagaren ska även särredovisa anslutningsavgifter hänförliga till den stödfinansierade delen av verksamheten och utbyggnadsprojektet.

Särredovisningsskyldigheten gäller i tio år från startdatum.

### **Ansvarsförsäkring**

- § 5. Stödmottagaren ska ha en ansvarsförsäkring som omfattar allmänt ansvar samt företagsförsäkring fram till dess att den femte delutbetalningen har erhållits från PTS eller till dess projektet har avslutats på annat sätt och stödet har återbetalats.

Dokumentation om giltig försäkring, med uppgift om försäkringsbolag och försäkringsnummer ska stödmottagaren kunna uppvisa på begäran från PTS.

### **Krav på leveransen**

#### **Allmänna krav**

- § 6. Utbyggnad ska ske i enlighet med beslutet om tilldelning av stöd samt PTS villkor för beviljat bredbandsstöd 2026.
- § 7. Den teknik som används inom utbyggnadsprojektet ska vara en kommersiellt beprövad teknik som möjliggör överföring av data med en hastighet om lägst 1 Gbit/s för slutkund.
- § 8. Överföringskapaciteten i den stödfinansierade bredbandsinfrastrukturen ska möjliggöra för slutkunder i samtliga stödberättigade byggnader att beställa och erhålla abonnemang med en överföringshastighet om lägst 1 Gbit/s.
- § 9. För att undvika paralleletablering ska den stödfinansierade bredbandsinfrastrukturen byggas ut från närmaste möjliga nod som är en lämplig kopplingspunkt i redan befintligt fast bredbandsnät. PTS kan tillåta utbyggnad från någon annan nod, om det finns särskilda skäl.

Att utbyggnad ska ske från närmaste möjliga nod i redan befintligt fast bredbandsnät betyder att det vid tiden för ansökan om bredbandsstöd ska finnas en sammankoppling bakåt i nätet, till ett aktivt nät.

Första och andra stycket gäller inte för sådant stöd till investeringskostnader för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur från närmaste möjliga nod i en planerad eller pågående utbyggnad av fast bredbandsnät fram till avlämningspunkter, som PTS har beviljat enligt 5 a § förordningen (2020:266) om stöd till utbyggnad av bredbandsinfrastruktur. I dessa fall ska det istället finnas en sammankoppling bakåt i nätet, till ett aktivt nät, när projektet är färdigställt.

- § 10. Stödmottagaren ska bygga den stödfinansierade bredbandsinfrastrukturen fram till avlämningspunkter för samtliga byggnader som ingår i det stödfinansierade utbyggnadsprojektet. En avlämningspunkt kan vara avsedd för en eller flera byggnader och ska förläggas på sådant avstånd från byggnaden/byggnaderna att de kan anslutas till avlämningspunkten till en skälig anslutningsavgift, se § 16.
- § 11. Startdatum för utbyggnadsprojektet är den 1 december 2026 och slutdatum är den 3 december 2029. Senast på slutdatum ska den stödfinansierade bredbandsinfrastrukturen vara färdigställd.
- § 12. Den stödfinansierade bredbandsinfrastrukturen är färdigställd när
- stödmottagaren intygar att utbyggnaden skett i enlighet med beslutet om stöd och PTS villkor för beviljat bredbandsstöd, samt
  - den är rapporterad enligt § 40.

#### **Bredbandsanslutning till slutkund**

- § 13. Stödmottagaren ska på begäran leverera bredbandsanslutning till slutkund i stödberättigad byggnad i enlighet med §§ 14–16. Det innebär att anslutningspunkt med aktiv utrustning i den stödberättigade byggnaden ska anslutas till för byggnaden avsedd avlämningspunkt.
- § 14. Stödmottagaren ska erbjuda alla slutkunder som omfattas av utbyggnadsprojektet möjlighet att beställa bredbandsanslutning.

Stödmottagaren ska erbjuda detta med början senast sex månader från projektets startdatum, under hela utbyggnadsperioden och i minst två år efter bredbandsinfrastrukturens färdigställande.

Av erbjudandet ska framgå kostnaden för anslutningen, när leverans kommer att ske, samt när slutkunden senast ska tacka ja för att få leverans senast på dagen för projektets färdigställande.

Om villkoren i erbjudandet förändras över tid, ifråga om till exempel anslutningsavgiftens storlek eller leveransdatum, ska varje variant av erbjudandet gälla med en skälig acceptfrist om minst 30 dagar.

Erbjudanden ska även publiceras offentligt.

- § 15. Stödmottagaren ska leverera bredbandsanslutning till slutkunder vid minst två tillfällen.
- a. De slutkunder som accepterar stödmottagarens erbjudande enligt § 14, om leverans av bredbandsanslutning i samband med utbyggnadsprojektet, ska få sin bredbandsanslutning levererad senast på dagen för bredbandsinfrastrukturens färdigställande.
  - b. De slutkunder som senast två år efter bredbandsinfrastrukturens färdigställande begär att en stödberättigad byggnad ska anslutas ska få sin bredbandsanslutning levererad senast tre år efter färdigställandet.

- § 16. Anslutningsavgiften ska vara lägst 10 000 kronor och högst 40 000 kronor inklusive mervärdesskatt. Anslutningsavgiften får inte överstiga 40 000 kr även om anslutningsavgiften erläggs genom delbetalningar.

Stödmottagaren måste tillhandahålla ett erbjudande inom det tillåtna prisintervallet som endast avser anslutning av byggnaden, utan krav på andra tjänster eller tillkommande kostnader för slutkund. Stödmottagaren får utöver detta även lämna andra erbjudanden till slutkunderna dock med en anslutningsavgift inom det tillåtna prisintervallet.

Om stödmottagaren är en ekonomisk förening får ekonomisk insats som slutkund/medlem erlagt till föreningen avräknas från den anslutningsavgift som föreningen ska ta ut enligt ovan. Det ska av föreningens stadgar framgå att insatsen avser anslutning av fastighet och föreningen ska kunna visa att insatsen är betald.

- § 17. När bredbandsanslutning levererats ska stödmottagaren säkerställa att nätet driftsätts. Driftsätta innebär att stödmottagaren ska se till att det finns signal i nätet och att slutkunden kan få bredbandstjänster levererade.

Kravet på driftsättning innebär inte att stödmottagaren är skyldig att tillhandahålla slutkundstjänster.

**Grossisttillträde och krav på överkapacitet**

§ 18. Stödmottagaren ska säkerställa att andra operatörer kan erbjudas tillträde till det stödfinansierade nätet, så kallat grossisttillträde. Tillträdet ska erbjudas på rättvisa och icke-diskriminerande villkor.

För fiberbaserade nät (FTTx) ska tillträdet omfatta:

- tillträde till bredbandsinfrastruktur
- tillträde till nät  
och
- bitströmstillträde.

För kabelnät, fasta trådlösa nät, mobilnät och backhaulnät ska tillträdet omfatta:

- tillträde till bredbandsinfrastruktur  
och
- tillträde till aktiva tjänster.

För satellitplattformar ska tillträdet omfatta:

- tillträde till aktiva tjänster.

§ 19. Aktivt tillträde ska beviljas i minst tio år från att nätet tas i drift. Tillträde till bredbandsinfrastrukturen ska beviljas för de berörda elementens livslängd.

§ 20. Om ändringar sker i ägande, ledning eller driften av nätet ska stödmottagaren se till att skyldigheten att erbjuda tillträde fortsatt iakttas.

§ 21. Om stödmottagaren har anslutit en stödberättigad byggnad till den stödfinansierade bredbandsinfrastrukturen ska stödmottagaren även säkerställa tillträde till sträckan mellan avlämningspunkt och anslutningspunkt i byggnad.

§ 22. För att säkerställa att tillträde kan erbjudas till nätet ska minst 50 procent av utbyggnadsprojektets kapacitet vara tillgänglig för minst tre tillträdessökande från det att utbyggnaden är färdigställd.

§ 23. Kravet i § 22 innebär att vid ny mark- och luftförläggning ska bredbandsinfrastrukturen dimensioneras så att tre oberoende tillträdessökande kan erbjudas tillträde till kanalisation och fiberkablar.

På sträckan mellan spridningspunkt och avlämningspunkt ska kanalisationen vara dimensionerad för minst två fiberpar per stödberättigad byggnad som kan anslutas till avlämningspunkten.

Mellan avlämningspunkt och anslutningspunkt i en byggnad ska kanaliseringen vara dimensionerad för minst två fiberpar. Kanaliseringen ska vara lättåtkomlig i noderna och i spridningspunkterna.

- § 24. Stödmottagaren ska säkerställa att tillträde erbjuds till ett pris som ger täckning för kostnader för att realisera tillträdet och en rimlig avkastning på investeringen.
- § 25. Stödmottagaren ska, i enlighet med §§ 18–24, även säkerställa tillträde i de delar av nätet där befintlig infrastruktur har använts.

Stödmottagaren ska även säkerställa tillträde i sådana delar av nätet som inte har finansierats av PTS bredbandsstöd eller som inte har byggts ut av stödmottagaren, om sådant tillträde är en förutsättning för att tillgodose övriga villkor om tillträde i denna villkorsbilaga.

- § 26. Stödmottagaren ska på begäran från en tillträdessökande tillhandahålla ett referenserbjudande, det vill säga, ett typavtal där det framgår vilka produkter som erbjuds och vilka villkor som gäller för såväl externa aktörer som aktörer inom den egna koncernen.

#### **Robusthet och driftssäkerhet**

- § 27. Stödmottagaren ska vid utbyggnad av fiberbaserad bredbandsinfrastruktur uppfylla samtliga minimikrav i den senaste versionen av Robust fiber.<sup>2</sup>

För utbyggnad av radiobaserad bredbandsinfrastruktur ska stödmottagaren använda den senaste versionen av Robusta radionät.<sup>3</sup> För andra tekniker ska motsvarande systematiska arbetssätt användas.

- § 28. I de delar där PTS föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i nät och tjänster (PTS säkerhetsföreskrifter<sup>4</sup>) ställer högre krav på robusthet eller driftssäkerhet än Robust fiber/Robusta radionät ska stödmottagaren följa PTS säkerhetsföreskrifter vid utbyggnaden. Detta gäller samtliga stödmottagare.
- § 29. Dokumentation och slutbesiktning av den stödfinansierade bredbandsinfrastrukturen ska göras i enlighet med

- a. Robust fiber vid fiberanläggning,

---

<sup>2</sup> [Robustfiber webbsida](#)

<sup>3</sup> [Robust digital infrastruktur - Stadsnätsföreningen](#)

<sup>4</sup> Post- och telestyrelsens föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i nät och tjänster (PTSFS 2022:11) eller motsvarande föreskrifter som gäller vid senare tidpunkt.

- b. Robusta radionät vid radiobaserad bredbandsinfrastruktur, eller
- c. motsvarande systematiska arbetsätt för andra tekniker.

Dokumentationen och besiktningen ska även omfatta kravet på överkapacitet i § 22. Besiktningen ska även omfatta att dokumentation av tillgångar och förbindelser, och tillhörande riskanalys för tillgångar och förbindelser, upprättats i enlighet med PTS säkerhetsföreskrifter.

- § 30. Referensen i Robust fiber/Robusta radionät till PTS driftsäkerhetsföreskrifter avser vid var tid gällande PTS säkerhetsföreskrifter.
- § 31. Stödmottagaren ska se till att det, när den stödfinansierade bredbandsinfrastrukturen är färdigställd, är möjligt för den som tillhandahåller nätet eller tjänster över nätet att efterleva då gällande PTS säkerhetsföreskrifter.
- § 32. Stödmottagare som själva tillhandahåller nätet i den stödfinansierade bredbandsinfrastrukturen eller tjänster över nätet ska efterleva vid var tid gällande PTS säkerhetsföreskrifter. Detta gäller samtliga stödmottagare.

## Rapportering och utbetalningar

### Aktiviteter för att erhålla utbetalningar

- § 33. För att erhålla utbetalningar enligt § 1 ska stödmottagaren ha utfört nedanstående moment och lämnat in underlag till PTS enligt §§ 34–37. Underlagen ska ges in genom PTS portal för bredbandsstöd om inte PTS anvisar annat. Delutbetalning 1 sker vid beslut om tilldelning av stöd och ingen särskild rapportering behövs för den.

Stödmottagaren ska på begäran kunna ge in ytterligare underlag som styrker att de moment som intygas enligt §§ 34–37 har utförts.

- § 34. För delutbetalning 2 ska underlag ges in enligt följande.
1. Senast den 5 maj 2027 intygande från stödmottagaren om att följande moment har utförts.
    - a. Undersökt mark- och terrängförhållanden.
    - b. Genomfört riskanalys enligt PTS säkerhetsföreskrifter.
    - c. Upprättat en preliminär lista över de tillstånd som behöver sökas och de avtal som behöver tecknas för utbyggnadsprojektets räkning.
    - d. Upprättat arbetsmiljöplan (AMP) enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

- e. Undersökt möjligheter till samordning av anläggningsprojekt.
2. Stödmottagaren ska även inom samma tid lämna in en eller flera pdf-filer till PTS som visar att ett eller flera samordningsärenden har registrerats på [Ledningskollen.se](https://Ledningskollen.se). Samtliga stödberättigade byggnader i utbyggnadsprojektet ska täckas in av de registrerade samordningsärendena. Om [Ledningskollen.se](https://Ledningskollen.se) förändras kan PTS komma att anvisa att kravet i denna punkt ska uppfyllas på annat sätt än genom registrering där.
  3. Vid radiobaserade lösningar eller för radiobaserade inslag ska stödmottagaren inom samma tid även till PTS lämna in en LOS (line-of-sight) rapport. Rapporten ska visa att samtliga stödberättigade byggnader i utbyggnadsprojektet kan nås obehindrat från tänkt mast. Dessutom ska underlag som visar att stödmottagaren har sökt bygglov för samtliga master som ingår i utbyggnadsprojektet lämnas in till PTS. Lösningar med endast radioteknik behöver inte uppfylla punkten 2 ovan.
- § 35. För delutbetalning 3 ska underlag ges in enligt följande.
1. Senast den 5 maj 2028 intygande från stödmottagaren om att följande moment har utförts.
    - a. Sökt nödvändiga tillstånd.
    - b. Upprättat en detaljerad lägeskarta.
    - c. Valt material och valt förläggningsteknik.
    - d. Inhämtat information om befintliga ledningar och infrastruktur inom utbyggnadsprojektets arbetsområde.
    - e. Erbjudit alla slutkunder som omfattas av utbyggnadsprojektet möjlighet att beställa bredbandsanslutning i enlighet med § 14.
  2. Stödmottagaren ska inom samma tid även lämna in en eller flera pdf-filer som visar att ett eller flera projekteringsärenden har registrerats på [Ledningskollen.se](https://Ledningskollen.se). Samtliga stödberättigade byggnader i utbyggnadsprojektet ska täckas in av de registrerade projekteringsärendena. Om [Ledningskollen.se](https://Ledningskollen.se) förändras kan PTS komma att anvisa att kravet i denna punkt ska uppfyllas på annat sätt än genom registrering där.
  3. Vid radiobaserade lösningar eller för radiobaserade inslag ska stödmottagaren inom samma tid även lämna in underlag som visar att
    - a. bygglov för samtliga master har erhållits,

- b. kopia på frekvensansökan alternativt annat dokument som gör det trovärdigt att aktören får spektrum samt
- c. kopia på flyghinderanmälan.

§ 36. För delutbetalning 4 ska underlag ges in enligt följande.

1. Senast den 7 maj 2029 intygande från stödmottagaren om att följande moment har utförts.
  - a. Dokumenterat egenkontroller för utförda moment i utbyggnaden.
  - b. Upprättat en eller flera inmätningfiler i KML-format (SWEREF 99 TM) som visar att någon utbyggnad har skett.
  - c. Förbesiktning har genomförts enligt minimikraven i den senaste versionen av Robust fiber, avsnitt 3.7, bilaga 6. Förbesiktningen ska ha utförts av en koncernoberoende besiktningsman som är certifierad enligt Robust fiber, eller har annan motsvarande certifiering.
2. Stödmottagaren ska inom samma tid även lämna in utdrag som visar att ett eller flera intresseområden har registrerats på [Ledningskollen.se](https://www.ledningskollen.se). Registreringen ska omfatta utbyggnaden i projektet så långt som den har genomförts. Om [Ledningskollen.se](https://www.ledningskollen.se) förändras kan PTS komma att anvisa att kravet i denna punkt ska uppfyllas på annat sätt än genom registrering där.
3. Vid radiobaserade lösningar eller för radiobaserade inslag ska stödmottagaren inom samma tid även lämna in beslut avseende frekvenser/spektrum samt kopia på godkänd flyghinderanmälan.

§ 37. För delutbetalning 5 ska stödmottagaren ge in teknisk och ekonomisk slutrapportering i enlighet med §§ 40-41.

En förutsättning för att delutbetalningen ska göras är att PTS har godkänt båda slutrapporterna.

#### **Övrig uppgiftsskyldighet**

§ 38. Om stödmottagaren uppmärksammar att det finns en betydande risk för att ett villkor för stödet inte kommer att uppfyllas ska stödmottagaren omgående informera PTS om detta

§ 39. Stödmottagaren ska i förväg informera PTS om

- a. väsentliga ändringar i projektorganisationen,

- b. om stödmottagarens verksamhet helt eller delvis överläts eller på annat sätt övergår till annan juridisk eller fysisk person, eller
- c. om den stödfinansierade bredbandsinfrastrukturen ska överlåtas.

Se även §§ 49-52.

### **Teknisk och ekonomisk slutrapportering**

§ 40. Stödmottagaren ska senast den 3 december 2029 inkomma till PTS med kopior av följande underlag.

- a. Protokoll från godkänd slutbesiktning.

Underlaget ska inkludera bilagor från besiktning utförd i enlighet med Robust fiber/Robusta radionät samt, vid anläggning av fiber, en komplett ifylld checklista enligt bilaga 6.1 Robust fiber i den senaste versionen. För andra tekniker ska motsvarande systematiska arbetssätt användas.

Slutbesiktningsprotokollet ska även omfatta kravet på överkapacitet i § 22, samt att dokumentation av tillgångar och förbindelser, och tillhörande riskanalys för tillgångar och förbindelser, upprättats i enlighet med PTS säkerhetsföreskrifter.

Vid anläggning av fiber ska besiktningarna utföras av en koncernoberoende besiktningsman som är certifierad enligt Robust fiber, eller har annan motsvarande certifiering.

Vid anläggning av bredbandsinfrastruktur med andra tekniklösningar ska besiktningarna utföras av en därtill lämplig, koncernoberoende besiktningsman med dokumenterad erfarenhet från besiktning av bredbandsinfrastruktur av samma typ som det aktuella utbyggnadsprojektet.

- b. Dokumentation, ritningar samt inmättningsfil (i KML format) av den stödfinansierade bredbandsinfrastrukturen, utfört i enlighet med Robust fiber vid fiberanläggning, Robusta radionät vid radiobaserad bredbandsinfrastruktur eller motsvarande systematiska arbetssätt för andra tekniker. Dokumentationen och ritningarna ska även omfatta utbyggnad enligt §§ 22-23.

- c. Information om vilka byggnader (byggnads ID) som erhållit en avlämningspunkt och vilka som eventuellt anslutits.
- d. Intyg, skärmlapp eller motsvarande på att bredbandsinfrastrukturen ingår i ett eller flera intresseområden i [Ledningskollen.se](https://www.ledningskollen.se). Samtliga stödberättigade byggnader i utbyggnadsprojektet ska täckas in av de registrerade intresseområdena.

§ 41. Stödmottagaren ska senast den 1 mars 2030, till PTS inkomma med tydliga underlag som visar följande.

- a. Total projektkostnad enligt den mall som PTS tillhandahåller.
- b. Att utbetalda stödmedel endast har gått till stödberättigande kostnader.
- c. Att tillämpade anslutningsavgifter är i enlighet med kravet i § 16.

### **Tillsyn, ansvar och kontroll**

§ 42. När projektet genomförs ska stödmottagaren följa alla tillämpliga författningar, lagar och regler.

### **Tillsyn och kontroll**

§ 43. Stödmottagaren ansvarar för att villkoren för stödet uppfylls även om hela eller delar av arbetet utförs av en annan aktör som stödmottagaren anlitar.

§ 44. Stödmottagaren ska på PTS begäran lämna de uppgifter och underlag som behövs för uppföljning av

- projektets fortskridande,
- dessa villkor, eller
- för uppföljning och utvärdering av den åtgärd som stödet har beviljats för.

Uppgifterna ska lämnas in på det sätt som PTS anvisar.

§ 45. PTS kan genom stickprov komma att granska efterlevnaden av samtliga villkor för beviljat bredbandsstöd. Stödmottagaren är skyldig att bistå PTS vid sådana kontroller och ska på begäran tillhandahålla de underlag som PTS kan komma att efterfråga.

§ 46. PTS kan komma att göra en egen slutbesiktning av bredbandsinfrastrukturen.

### **Beslut om att inte betala ut eller återkräva stöd**

§ 47. Förutsättningarna för PTS beslut om att ett stöd helt eller delvis inte ska betalas ut, samt för återbetalningsskyldighet och återkrav anges i förordningen (2020:266) om statligt stöd för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur. Samtliga brott mot PTS villkor för beviljat bredbandsstöd kan leda till att stöd inte betalas ut samt till återbetalningsskyldighet för stödmottagaren.

### **Bevarande av handlingar**

§ 48. Stödmottagaren ska spara all dokumentation hänförlig till det stödfinansierade utbyggnadsprojektet och den färdigställda bredbandsinfrastrukturen i minst tio år från startdatum.

### **Överlåtelse**

§ 49. Innan den stödfinansierade bredbandsinfrastrukturen är färdigställd och PTS har gjort den sista delutbetalningen enligt § 37 kan stödmottagaren inte överlåta infrastrukturen.

§ 50. Om stödmottagarens verksamhet helt eller delvis överläts eller på annat sätt övergår till annan juridisk person krävs PTS godkännande för att den nya verksamhetsutövaren ska inträda som stödmottagare. Den ursprungliga stödmottagaren och den nya verksamhetsutövaren ska gemensamt ansöka om byte av stödmottagare. Ansökan ska göras i god tid innan den nya verksamhetsutövaren ska inträda som stödmottagare, på blankett som tillhandahålls av PTS.

§ 51. När den stödfinansierade bredbandsinfrastrukturen är färdigställd och godkänd kan den överlåtas. Överlåtelsen ska göras till marknadspris och på marknadsmässiga villkor. Detta kan exempelvis fastställas genom en konkurrensutsatt försäljning i andan av upphandlingsreglerna eller genom oberoende värdering. Vid behov kan PTS komma att begära in underlag om överlåtelsen.

§ 52. Även om stödmottagaren överlåter den stödfinansierade bredbandsinfrastrukturen är det fortfarande stödmottagaren som ansvarar för att uppfylla de krav som anges i beslutet om stöd och dessa villkor. Det innebär således att det, även efter en överlåtelse av den stödfinansierade bredbandsinfrastrukturen, är stödmottagaren som är återbetalningsskyldig om villkoren inte uppfylls.